



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Prefeito Antônio Fernando dos Reis

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: Av. Juiz de Fora, 90 - Vila Voturuá, São Vicente - SP, 11380-420

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 24.653,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		10%	10%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 14.267,30	R\$ 14.267,30	R\$ 28.534,60	R\$ 28.534,60	R\$ 28.534,60	R\$ 28.534,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 35.266,95
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			10%	10%
4	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.606,43	R\$ 14.606,43
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	ELÉTRICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	SPDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	ESPORTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	LIMPEZA FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 38.921,18	R\$ 14.267,30	R\$ 28.534,60	R\$ 28.534,60	R\$ 28.534,60	R\$ 81.435,03	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 52.900,43	R\$ 67.506,86	R\$ 49.873,38



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Prefeito Antônio Fernando dos Reis

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: Av. Juiz de Fora, 90 - Vila Voturuá, São Vicente - SP, 11380-420

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total c/ BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.817,36
2	FUNDAÇÕES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.341,26
3	SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440.836,91
4	COBERTURA	15%	15%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ 21.909,65	R\$ 21.909,65	R\$ 36.516,08	R\$ 36.516,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.580,40
5	ELÉTRICA	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	
		R\$ 7.095,38	R\$ 7.095,38	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.346,14
6	SPDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ -	R\$ 13.667,54
7	ESPORTIVOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.320,48	R\$ 9.281,91	R\$ 14.502,99
8	LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.156,86	R\$ 8.946,08
TOTAL		R\$ 29.005,03	R\$ 29.005,03	R\$ 40.063,77	R\$ 40.063,77	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 6.281,20	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 5.053,99	R\$ 16.438,77	
TOTAL COM BDI													R\$	914.038,67
BDI													25,00%	

São Vicente, março de 2023.

WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JUNIOR
Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE
CREA-SP: 506.132.1575/D