



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAPUÍ CICLO 1º A 4º SÉRIE

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00%	30,00%	10,00%						
	R\$ 129.876,83	R\$ 64.938,42	R\$ 21.646,14						
2.0 PAISAGISMO E PLAYGROUND									
3.0 COBERTURA		20,00%	10,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%		
		R\$ 63.360,63	R\$ 31.680,32	R\$ 79.200,79	R\$ 63.360,63	R\$ 47.520,47	R\$ 31.680,32		
4.0 ALVENARIA			7,14%	7,14%	4,76%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
			R\$ 6.135,93	R\$ 6.135,93	R\$ 4.090,62	R\$ 6.135,93	R\$ 6.135,93	R\$ 6.135,93	R\$ 6.135,93
5.0 REVESTIMENTO				5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 11.458,03	R\$ 11.458,03	R\$ 11.458,03	R\$ 22.916,06	R\$ 22.916,06	R\$ 22.916,06
6.0 ESQUADRIAS									
7.0 PISO					20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%
					R\$ 23.777,27	R\$ 23.777,27	R\$ 29.721,59	R\$ 17.832,96	R\$ 11.888,64
8.0 HIDRÁULICA			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 27.184,41	R\$ 27.184,41	R\$ 27.184,41	R\$ 27.184,41	R\$ 54.368,81	R\$ 54.368,81	R\$ 54.368,81
9.0 ELÉTRICA					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
					R\$ 4.646,36	R\$ 4.646,36	R\$ 4.646,36	R\$ 4.646,36	R\$ 9.292,73
10.0 QUADRA DE ESPORTES									
11.0 FACHADA - IDENTIDADE VISUAL									
TOTAL	R\$ 129.876,83	R\$ 128.299,05	R\$ 86.646,79	R\$ 123.979,16	R\$ 134.517,33	R\$ 120.722,48	R\$ 149.469,08	R\$ 105.900,12	R\$ 104.602,17
	5,55%	5,48%	3,70%	5,30%	5,75%	5,16%	6,39%	4,53%	4,47%

MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL
									100,00%
									R\$ 216.461,39
								100,00%	100,00%
								R\$ 5.350,31	R\$ 5.350,31
									100,00%
									R\$ 316.803,16
52,42%									100,00%
R\$ 45.061,39									R\$ 85.967,56
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%			100,00%
R\$ 22.916,06	R\$ 22.916,06	R\$ 22.916,06	R\$ 22.916,06	R\$ 11.458,03	R\$ 11.458,03	R\$ 11.458,03			R\$ 229.160,64
5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%		100,00%
R\$ 11.564,01	R\$ 11.564,01	R\$ 23.128,03	R\$ 34.692,04	R\$ 46.256,06	R\$ 46.256,06	R\$ 34.692,04	R\$ 23.128,03		R\$ 231.280,28
10,00%									100,00%
R\$ 11.888,64									R\$ 118.886,37
10,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			100,00%
R\$ 54.368,81	R\$ 81.553,22	R\$ 27.184,41	R\$ 27.184,41	R\$ 27.184,41	R\$ 27.184,41	R\$ 27.184,41			R\$ 543.688,12
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
R\$ 9.292,73	R\$ 9.292,73	R\$ 9.292,73	R\$ 9.292,73	R\$ 9.292,73	R\$ 9.292,73	R\$ 9.292,73			R\$ 92.927,30
5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
R\$ 21.408,47	R\$ 21.408,47	R\$ 42.816,93	R\$ 42.816,93	R\$ 64.225,40	R\$ 64.225,40	R\$ 64.225,40	R\$ 64.225,40	R\$ 42.816,93	R\$ 428.169,31
					20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 14.140,68	R\$ 17.675,85	R\$ 17.675,85	R\$ 21.211,02	R\$ 70.703,41
R\$ 176.500,11	R\$ 146.734,49	R\$ 125.338,16	R\$ 136.902,17	R\$ 158.416,62	R\$ 172.557,30	R\$ 164.528,46	R\$ 105.029,28	R\$ 69.378,26	R\$ 2.339.397,85
7,54%	6,27%	5,36%	5,85%	6,77%	7,38%	7,03%	4,49%	2,97%	100,00%