



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO JAPUÍ

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1. Serviços preliminares	57,00%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	100,00%
	R\$ 7.836,56	R\$ 1.183,40	R\$ 1.183,40	R\$ 1.183,40	R\$ 1.183,40	R\$ 1.183,40	R\$ 13.753,56
2. Demolições e retiradas	40,00%	40,00%	20,00%				100,00%
	R\$ 15.700,36	R\$ 15.700,36	R\$ 7.850,17				R\$ 39.250,89
3. Quadra poliesportiva e pista de skate		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 26.920,72	R\$ 26.920,71	R\$ 26.920,71	R\$ 26.920,71	R\$ 26.920,71	R\$ 134.603,56
4. Pisos das Praças		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 13.005,04	R\$ 13.005,04	R\$ 13.005,03	R\$ 13.005,03	R\$ 13.005,03	R\$ 65.025,17
5. Mobiliário e paisagismo				34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
				R\$ 18.365,88	R\$ 17.825,71	R\$ 17.825,71	R\$ 54.017,30
TOTAL	R\$ 23.536,92	R\$ 56.809,52	R\$ 48.959,32	R\$ 59.475,02	R\$ 58.934,85	R\$ 58.934,85	R\$ 306.650,48