Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Cronograma Físico/Financeiro Vila Ponte Nova 800 lotes

			Meses												
Item	**Descrição dos Serviços**	**preço**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**TOTAL**
3.1	**INTRODUÇÃO DA REURB NO NÚCLEO**														
3.1.1	Cartografia Básica	99.400,00	99.400,00												99.400,00
3.1.2	Pesquisa Fundiária e Relatório Técnico	97.600,00	48.800,00	48.800,00											97.600,00
3.2	**MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO**														
3.2.1	Identificação e pactuação com as lideranças locais e organizações comunitárias	73.520,00		73.520,00											73.520,00
3.2.2	Divulgação da Regularização na área de trabalho junto aos ocupantes	51.300,00		10.260,00		10.260,00		10.260,00		10.260,00		10.260,00			51.300,00
3.2.3	Reunião de Mobilização com a comunidade	39.500,00		19.750,00	19.750,00										39.500,00
3.2.4	Reunião para apresentação à comunidade do Projeto de Regularização Fundiária	172.000,00										86.000,00	86.000,00		172.000,00
3.2.5	Plantão de Atendimento	172.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	172.800,00
3.3	**ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (LEPAC)**														
3.3.1	Etapa 1 do Levantamento Planialtimétrico dos lotes	124.000,00			17.714,29	17.714,29	17.714,29	17.714,29	17.714,29	17.714,29		17.714,29			124.000,00
3.3.2	Etapa 2 do Levantamento Planialtimétrico da Poligonal	138.599,30			19.799,90	19.799,90	19.799,90	19.799,90	19.799,90	19.799,90		19.799,90			138.599,30
3.4	**SELAGEM DAS CASAS**														
3.4.1	Selagem das Casas	43.760,00			14.586,67	14.586,67						14.586,67			43.760,00
3.5	**CADASTRO SOCIAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS**														
3.5.1	Cadastro Social e entrega de documentos	344.800,00					68.960,00	68.960,00	68.960,00	68.960,00			68.960,00		344.800,00
3.6	**PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**														
3.6.1	Projeto da Regularização Fundiária e memorial descritivo dos lotes	355.200,00									118.400,00	118.400,00	118.400,00		355.200,00
3.6.2	Elaboração e Validação do Plano e da Estratégia da Regularização Fundiária	85.460,00									28.486,67	28.486,67	28.486,67		85.460,00
3.6.3	Aprovação do Projeto de Regularização Fundiária	102.000,00									34.000,00	34.000,00	34.000,00		102.000,00
4.0	**CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**														
4.1	Curso para Capacitação da Equipe Técnica	27.030,00									9.010,00	9.010,00	9.010,00		27.030,00
3.06	**EVENTO DE ENTREGA DOS TÍTULOS**														
3.06.1	Entrega dos títulos registrados	130.000,00												130.000,00	130.000,00
	TOTAL GERAL	**2.056.969,30**													**2.056.969,30**

São Vicente, fevereiro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZABETH ANTONIO PEREIRA CORREIA
Data: 19/05/2025 09:06:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arquiteta Elizabeth Correia
Fiscal de Obras