Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Cronograma Físico/Financeiro

Item	Descrição dos Serviços	preço	Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
3.01	**INTRODUÇÃO DA REURB NO NÚCLEO**														
3.01.1	Pesquisa Fundiária e Relatório Técnico	61.428,80	20.476,27	20.476,27	20.476,27										61.428,80
3.01.2	Plantões de atendimento	63.317,95	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	5.276,50	63.317,95
3.01.3	**MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO**														
3.01.3.1	Identificação e pactuação com as lideranças locais e organizações comunitárias	79.065,25		79.065,25											79.065,25
3.01.3.2	Divulgação da Regularização na área de trabalho junto aos ocupantes	67.318,55		13.463,71		13.463,71		13.463,71		13.463,71		13.463,71			67.318,55
3.01.3.3	Reunião de Mobilização com a comunidade	119.430,15		59.715,08	59.715,08										119.430,15
3.01.3.4	Reunião para apresentação à comunidade do Projeto de Regularização Fundiária	108.830,70										54.415,35	54.415,35		108.830,70
3.02	**ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (LEPAC)**														
3.02.1	Etapa 1 do Levantamento Planialtimétrico	286.240,85			38.165,45	38.165,45	38.165,45	38.165,45	38.165,45	38.165,45		57.248,15			286.240,85
3.02.2	Etapa 2 do Levantamento Planialtimétrico	68.015,00			9.068,67	9.068,67	9.068,67	9.068,67	9.068,67	9.068,67		13.603,00			68.015,00
3.02.3	Selagem das Casas	103.085,80			41.234,32	41.234,32						20.617,16			103.085,80
3.02.4	Cadastro Social	255.665,00					51.133,00	51.133,00	51.133,00	51.133,00			51.133,00		255.665,00
3.02.5	Coleta de documentos para regularização fundiária junto ao C.R.I	300.295,85					60.059,17	60.059,17	60.059,17	60.059,17			60.059,17		300.295,85
3.03	**PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**														
3.03.1	Elaboração e Validação do Plano e da Estratégia Fundiária	148.915,95									59.566,38	59.566,38	29.783,19		148.915,95
3.03.2	Projeto da Regularização Fundiária e memorial descritivo dos lotes	305.789,85									122.315,94	122.315,94	61.157,97		305.789,85
3.04	**APROVAÇÕES DO PROJETO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**														
3.04.1	Projeto da Regularização Fundiária Adequação e Aprovação	159.347,25									63.738,90	63.738,90	31.869,45		159.347,25
3.04.2	Licenciamento e Aprovação Ambiental	198.488,25									79.395,30	79.395,30	39.697,65		198.488,25
3.05	**SISTEMA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REURB E REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO AO CARTÓRIO**														
3.05.1	Sistema Gestão a Acompanhamento de processo	485.836,92						242.918,46				145.751,07	97.167,39		485.836,92
3.06	**EVENTO DE ENTREGA DOS TÍTULOS**														
3.06.1	Entrega dos títulos registrados	253.005,95												253.005,95	253.005,95
		3.064.078,07													**3.064.078,07**