Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RECAPEAMENTO PARCIAL DA AV. MONTEIRO LOBATO

	1ª ETAPA (ÚNICA)						
SERVIÇOS	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**TOTAL**
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
	R$ 6.472,26						R$ 6.472,26
2.0 PAVIMENTAÇÃO	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
	R$ 218.761,11	R$ 218.761,11	R$ 218.761,11	R$ 218.761,11	R$ 218.761,11	R$ 218.761,11	R$ 1.312.566,63
TOTAL POR MÊS	***R$ 225.233,37***	***R$ 218.761,11***	***R$ 218.761,11***	***R$ 218.761,11***	***R$ 218.761,11***	***R$ 218.761,11***	***R$ 1.319.038,89***