
SERVIÇOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

50,00% 50,00% 100,00%

6.660,42R$         6.660,42R$         13.320,84R$            

40,46% 41,41% 18,14% 100,00%

283.828,29R$     290.488,71R$     127.243,16R$     701.560,16R$          

59,56% 40,44% 100,00%

543.903,41R$     369.264,76R$     913.168,17R$          

50,00% 50,00% 100,00%

160.857,09R$     160.857,09R$     321.714,18R$          

TOTAL POR MÊS 290.488,71R$    290.488,71R$    127.243,16R$    550.563,83R$    530.121,85R$    160.857,09R$    1.949.763,35R$      

TOTAL POR ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ÁREA CONTINENTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 RUA MÉXICO ROSSI

580.977,42R$                                   677.806,99R$                                   690.978,94R$                                   

4.0 RUA HILDA ANDRADE DE 

OLIVEIRA  (ANTIGA RUA P - JD. IRMÃ 

DOLORES)

RUA MÉXICO ROSSI / RUA SEVERINO J. DA SILVA / RUA HILDA A. DE OLIVERIA

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

3.0 RUA SEVERINO JOSÉ DA SILVA 

(RUA 2 JD. IRMÃ DOLORES)


