
SERVIÇOS  /  MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

28.506,10R$       19.004,06R$          9.502,03R$            9.502,03R$            9.502,03R$            9.502,03R$            4.751,02R$            4.751,02R$            95.020,32R$          

25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

162.996,69R$        130.397,35R$        130.397,35R$        97.798,01R$          65.198,68R$          65.198,68R$          651.986,76R$        

20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

9.772,37R$            14.658,55R$          24.430,91R$          48.861,83R$          

25,00% 30,00% 25,00% 20,00% 100,00%

21.780,08R$          26.136,09R$          21.780,08R$          17.424,06R$          87.120,30R$          

100,00% 100,00%

26.968,51R$          26.968,51R$          

TOTAL 28.506,10R$    182.000,75R$     139.899,38R$     139.899,38R$     129.080,12R$     110.609,16R$     106.388,32R$     73.574,49R$       909.957,71R$     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ RAMOS - "DONDINHO"

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 GINÁSIO

3.0 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 

PÚBLICOS

4.0 SALÃO (BOCHA)

5.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
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