
Objeto: OBRAS EMERGENCIAIS                                                          
Obra: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
Local:     MORRO DOS BARBOSAS

1º 2º TOTAL 

MÊS MÊS ITEM

% 50,88% 49,12% 100%

1.956.018,49                         R$ 995.243,27 960.775,23 1.956.018,49

% 100,00% 100%

34.468,04                              R$ 34.468,04 0,00 34.468,04

% 50,00% 50,00% 100%

46.113,12                              R$ 23.056,56 23.056,56 46.113,12

% 50,00% 50,00% 100%

183.972,45                            R$ 91.986,23 91.986,23 183.972,45

% 50,00% 50,00% 100%

1.691.464,88                         R$ 845.732,44 845.732,44 1.691.464,88

% 50,00% 50,00% 100%

1.308.270,63                         R$ 654.135,32 654.135,32 1.308.270,63

% 50,00% 50,00% 100%

46.113,12                              R$ 23.056,56 23.056,56 46.113,12

% 50,00% 50,00% 100%

151.695,80                            R$ 75.847,90 75.847,90 151.695,80

% 50,00% 50,00% 100%

1.110.461,71                         R$ 555.230,86 555.230,86 1.110.461,71

100,00% 50,53% 49,47%

3.264.289,12 1.649.378,58 1.614.910,54

50,53% 100,00%

1.649.378,58 3.264.289,12

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO VALOR ITEM

01.2

CANTEIRO DE OBRA

PROJETO EXECUTIVO

TOTAL SIMPLES

SOLO GRAMPEADO

01.4 SOLO GRAMPEADO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01 AV. GETULIO VARGAS - MORRO DOS BARBOSAS - PONTE PENSIL - META 03

CANTEIRO DE OBRA

01.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02 MORRO DOS BARBOSAS - MOSTEIRO - META 06

02.3

TOTAL ACUMULADO 

01.1

PERCENTUAL ACUMULADO

PERCENTUAL SIMPLES

02.2

SEMANAL

02.1


