



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

## CRONOGRAMA FISICO-FIMANCEIRO

### REFORMA DO DECK DOS PESCADORES

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

### REFORMA DO DECK DOS PESCADORES

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$ 13.603,20	R\$ 13.603,20	R\$ 13.603,20	R\$ 13.603,20	R\$ 54.412,81
<b>2.0 INSTALAÇÃO DE NOVO DECK DE MADEIRA</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$ 47.144,31	R\$ 47.144,31	R\$ 47.144,31	R\$ 47.144,31	R\$ 188.577,26
<b>3.0 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS COBERTAS</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$ 21.408,30	R\$ 21.408,30	R\$ 21.408,30	R\$ 21.408,30	R\$ 85.633,19
<b>4.0 REFORMA DOS PILARETES</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$ 2.028,23	R\$ 2.028,23	R\$ 2.028,23	R\$ 2.028,23	R\$ 8.112,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.184,04</b>	<b>R\$ 84.184,04</b>	<b>R\$ 84.184,04</b>	<b>R\$ 84.184,04</b>	<b>R\$ 336.736,17</b>