



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Maria de Lourdes Batista

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: Praça Rubéns Ferreira Martins, S/nº - Parque Sao Vicente, São Vicente - SP, 11355-500

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 34.545,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FUNDAÇÕES	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 18.998,16	R\$ 18.998,16	R\$ 37.996,33	R\$ 37.996,33	R\$ 37.996,33	R\$ 37.996,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 38.179,63
4	COBERTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		10%	10%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.374,11	R\$ 20.374,11
5	ELÉTRICA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	SPDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESPORTIVOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 53.543,70	R\$ 18.998,16	R\$ 37.996,33	R\$ 37.996,33	R\$ 37.996,33	R\$ 95.265,77	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 57.269,45	R\$ 77.643,56	R\$ 58.553,74



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta - EMEF Maria de Lourdes Batista

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Endereço: Praça Rubéns Ferreira Martins, S/nº - Parque Sao Vicente, São Vicente - SP, 11355-500

Data: Março/2023

Item	Componentes	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total c/ BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	R\$ 43.181,92
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	FUNDAÇÕES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	R\$ 237.477,04
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	SUPERESTRUTURA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	R\$ 477.245,39
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	COBERTURA	15%	15%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	R\$ 254.676,40
		R\$ 30.561,17	R\$ 30.561,17	R\$ 50.935,28	R\$ 50.935,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	ELÉTRICA	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	R\$ 44.346,14
		R\$ 7.095,38	R\$ 7.095,38	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	SPDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	R\$ 13.667,54
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ -	
7	ESPORTIVOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	R\$ 14.502,99
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.320,48	R\$ 9.281,91	
8	LIMPEZA FINAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	R\$ 11.810,00
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.448,00	
TOTAL		R\$ 37.656,55	R\$ 37.656,55	R\$ 54.482,97	R\$ 54.482,97	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 3.547,69	R\$ 6.281,20	R\$ 2.733,51	R\$ 2.733,51	R\$ 5.053,99	R\$ 18.729,91	
TOTAL COM BDI													R\$	1.096.907,41
BDI 25,00%														

São Vicente, março de 2023.

WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JUNIOR
Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE
CREA-SP: 506.132.1575/D