



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Célula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO)													
Local:	EMEI MARIA GUILHERMINA MARTINS MACHADO													
End.:	Rua Américo Martins s/n - Jardim Guassú - São Vicente													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES												Total R\$
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Placa de Identificação	4.104,78 73,60%							1.465,89 26,40%					5.570,67
2	Totem de Identificação							8.000,00 50,00%	8.100,00 50,00%					16.100,00
3	Locação de obra	136,95 100,00%												136,95
4	Entrada Principal	3.949,76 30,00%	3.949,76 30,00%	5.266,35 40,00%										13.165,87
5	Construção de acréscimo de área	5.502,88 100,00%												5.502,88
6	Alvenaria		2.207,79 100,00%											2.207,79
7	Esquadria						3.384,15 100,00%							3.384,15
8	Cobertura	19.556,90 20,00%	19.556,90 20,00%	19.556,90 20,00%	19.556,90 20,00%	19.556,90 20,00%								97.784,50
9	Revestimentos				8.075,38 20,00%	8.075,38 20,00%	12.113,09 30,00%	8.075,38 20,00%	4.037,69 10,00%					40.376,92
10	Pintura									11.469,26 30,00%	11.469,26 30,00%	11.469,26 30,00%	3.823,10 10,00%	38.230,88
11	Caixa D'água								193,60 100,00%					193,60
12	Gradil e Portão											1.968,72 100,00%		1.968,72
13	Elétrica						11.994,30 100,00%	11.994,30 100,00%						23.988,60
14	Hidráulica		506,63 6,00%										7.475,37 94,00%	7.982,00
15	Acabamentos						4.000,25 3,10%					4.368,26 48,45%	4.368,26 48,45%	12.736,77
16	AVCB	2.717,04 24,00%										8.610,38 76,00%		11.327,42
TOTALS		35.968,31	26.221,08	24.823,25	27.632,28	27.632,68	31.491,79	28.069,68	13.797,18	11.469,56	11.469,56	26.416,62	15.666,73	280.657,72
BDI 25,00%		8.992,08	6.555,27	6.205,81	6.908,07	6.908,17	7.872,95	7.017,42	3.449,30	2.867,39	2.867,39	6.604,16	3.916,68	70.164,43
TOTAL GERAL		44.960,39	32.776,35	31.029,06	34.540,35	34.540,85	39.364,74	35.087,10	17.246,48	14.336,95	14.336,95	33.020,78	19.583,41	350.822,15

São Vicente, dezembro de 2019

Arq. Elizabeth Correia

CAU n° A11350-6