



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA DA PÇA. DE ESPORTES "JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA" (ANTIGA PÇA. 83 - HUMAITÁ)

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%
	R\$ 1.922,69			R\$ 1.922,69
2.0 QUADRA	50,00%	50,00%		100,00%
	R\$ 11.892,01	R\$ 11.892,01		R\$ 23.784,03
3.0 PORTÕES			100,00%	100,00%
			R\$ 19.795,34	R\$ 19.795,34
TOTAL	R\$ 13.814,70	R\$ 11.892,01	R\$ 19.795,34	R\$ 45.502,05