



# Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria  
Cellula Mater da Nacionalidade

## Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

Fonte: SINAPI novembro /2022, FDE outubro/2022 e CDHU 188

BDI: 25%

OBJETO:

Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva - EMEF Jorge Bierrenbach Senra

### PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio.

| ITEM | SERVIÇO                 | UNIDADE | 1ª ETAPA   |                                | TOTAL      |
|------|-------------------------|---------|--|--------------------------------|------------|
|      |                         |         | PERÍODO: 720 dias  |                                |            |
|      |                         |         | Prazo de liberação:<br>em 30 dias após a<br>conclusão da etapa | PRAZO DE<br>EXECUÇÃO: 690 DIAS |            |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | m³      |  | 6,00                           | 6,00       |
|      |                         | R\$     |  | 7.076,52                       | 7.076,52   |
| 2    | INFRAESTRUTURA          | kg      |  | 85,00                          | 85,00      |
|      |                         | R\$     |  | 12.778,97                      | 12.778,97  |
| 3    | SUPERESTRUTURA          | kg      |  | 662,66                         | 662,66     |
|      |                         | R\$     |  | 55.899,93                      | 55.899,93  |
| 4    | REVESTIMENTO            | m²      |  | 127,38                         | 127,38     |
|      |                         | R\$     |  | 48.127,20                      | 48.127,20  |
| 5    | COBERTURA               | m²      |  | 487,57                         | 487,57     |
|      |                         | R\$     |  | 378.960,37                     | 378.960,37 |
| 6    | ELÉTRICA                | m       |  | 12,00                          | 12,00      |
|      |                         | R\$     |  | 42.686,42                      | 42.686,42  |
| 7    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | m       |  | 3,00                           | 3,00       |
|      |                         | R\$     |  | 5.201,15                       | 5.201,15   |

### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

|                  |            |                   |            |                   |
|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| RECURSO ESTADUAL | R\$        | 550.277,37        | R\$        | 550.277,37        |
| RECURSO PRÓPRIO  | R\$        | 453,19            | R\$        | 453,19            |
| <b>TOTAL</b>     | <b>R\$</b> | <b>550.730,56</b> | <b>R\$</b> | <b>550.730,56</b> |

ASSINATURA:

Kamillo Pereira Mazzei  
Engenheiro Civil  
CREA: 5070248143

ART/RRT: 28027230220969278