

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PROPOSTO

## INFRAESTRUTURA URBANA REURBANIZAÇÃO DE PRAÇA - PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

SERVIÇOS	1ª ETAPA			TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				100,00%
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				100,00%
3.0 PISO DA PRAÇA				100,00%
4.0 ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO				100,00%
<b>TOTAL POR MÊS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL POR ETAPA</b>	R\$			-