



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria CellulaMater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS/MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0 Tapa buraco sem reforço de base (CBUQ H = 5 cm)	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,83	R\$ 325.660,84	R\$ 325.660,84	R\$ 325.660,84	R\$ 3.907.929,99
2.0 Tapa buraco com reforço de base (Bica Corrida H=10 cm e CBUQ H = 5 cm)	R\$ 276.483,26	R\$ 276.483,26	R\$ 276.483,26	R\$ 276.483,26	R\$ 276.483,26	R\$ 276.483,26	R\$ 276.483,26	R\$ 276.483,25	R\$ 276.483,25	R\$ 276.483,25	R\$ 276.483,25	R\$ 276.483,25	R\$ 3.317.799,07
TOTAL	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,08	R\$ 602.144,08	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 602.144,09	R\$ 7.225.729,06

Nota: Os quantitativos mensais acima são estimativos, podendo variar conforme a demanda real identificada durante a vigência contratual. A execução dos serviços será realizada sob demanda, de acordo com as necessidades apontadas pela fiscalização.