Etapas	Produtos	Resumo das Atividades	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
Etapa 01	Produto 01	Conhecimento Preliminar da Área com Diagnósticos Urbanístico, Ambiental, Jurídico e Social									
	Produto 02	Mobilização Comunitária									
	Produto 03	Plano de Comunicação									
Etapa 02	Produto 04	Levantamento Planialtimétrico Cadastral – LEPAC									
	Produto 05	Cadastros Social e Físico, Coleta de Documentos e Selagem dos Lotes									
Etapa 03	Produto 06	Elaboração do Plano e da Estratégia de Regularização Fundiária									
	Produto 07	Validação do Plano de Regularização Fundiária pela Comunidade									
	Produto 08	Projeto de Regularização Fundiária									
Etapa 04	Produto 09	Licenciamento e Aprovação do Projeto									
Etapa 05	Produto 10	Regularização Administrativa									