CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PROPOSTO

INFRAESTRUTURA URBANA

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ÁREA CONTINENTAL

RUA MÉXICO ROSSI / RUA SEVERINO J. DA SILVA / RUA HILDA A. DE OLIVERIA

SERVIÇOS	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							100,00%
2.0 RUA MÉXICO ROSSI							100,00%
3.0 RUA SEVERINO JOSÉ DA SILVA (RUA 2 JD. IRMÃ DOLORES)							100,00%
4.0 RUA HILDA ANDRADE DE OLIVEIRA (ANTIGA RUA P - JD. IRMÃ DOLORES)							100,00%
TOTAL POR MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALOR!	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL POR ETAPA	= R\$ 580.977,42		= R\$ 677.806,99		SALDO DE CONTRATO		