Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO)

Local: EMEF VERA LÚCIA MACHADO MASSIS

End.: Avenida João Francisco Bensdorp,1386 - Cidade Náutica - São Vicente.

		MESES												Total R$
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Placa de Identificação								1.465,89					1.465,89
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Totem								16.100,00					16.100,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	Locação de obra	474,76												474,76
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4	Entrada Principal					3.949,76	3.949,76	5.266,35						13.165,87
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5	Construção de acréscimo de área	2.888,70	8.666,11	8.666,11	8.666,12									28.887,04
		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	Alvenaria	895,05	895,05	895,05	895,05									3.580,20
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	Esquadria					7.829,95								7.829,95
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	Cobertura	34.910,28	52.365,41	52.365,41	34.910,28									174.551,38
		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Revestimento				846,67	846,67	1.270,00	846,66	423,33					4.233,33
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	Pintura									17.850,77	17.850,77	17.850,77	5.950,27	59.502,58
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
11	Caixa d'água	5.835,19												5.835,19
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	Gradil e portão											3.734,16		3.734,16
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
13	Elétrica			9.657,21										9.657,21
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14	Hidráulica		876,79										3.298,40	4.175,19
		0,00%	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,00%	
15	Acabamento						274,53							274,53
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
16	AVCB						6199,97							6.199,97
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAIS		45.006,53	62.804,42	71.585,63	45.319,07	12.627,88	11.696,86	6.113,61	17.991,32	17.851,07	17.851,07	21.586,23	9.249,56	339.667,25
BDI 25%		11.251,63	15.701,11	17.896,41	11.329,77	3.156,97	2.924,22	1.528,40	4.497,83	4.462,77	4.462,77	4.390,64	1.881,36	84.916,81
TOTAL GERAL		56.258,16	78.505,53	89.482,04	56.648,84	15.784,85	14.621,08	7.642,01	22.489,15	22.313,84	22.313,84	25.976,87	11.130,92	424.584,06

São Vicente, dezembro de 2019

Arq. Elizabeth Correia

CAU n° A11350-6