ANEXO VII

DESEMBOLSO (CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO) PROPOSTO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PARQUE CONTINENTAL

SERVIÇOS / ETAPAS (MÊS)	1ª ETAPA	2ª ETAPA		3ª ETAPA	TOTAL
	(MÊS 1)	(MÊS 2)	(MÊS 3)	(MÊS 4)	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.0 RUA JOÃO PAULO DA SILVA - R. 42					
3.0 RUA JOSUÉ - R. 41					
TOTAL	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*	*R$ -*

DESEMBOLSO POR ETAPAS	>= R$ 355.897,04	>= R$ 585.313,75	Saldo para o Valor Total do CT
DESEMBOLSO ACUMULADO	>= R$ 355.897,04	>= R$ 941.210,79	Valor Total do CT

OBS. : Estou ciente de que apenas poderei emitir medição após o término dos serviços e aprovação da fiscalização por etapas. Com relação ao faturamento (emissão de nota fiscal), estou ciente de que será possível apenas após a aprovação do orgão convenente de cada etapa acima, respeitando o "desembolso acumulado mínimo" descrito acima. O pagamento dar-se-á após o desembolso dos valores aprovados em medição pelo orgão convenente e estes serem remetidos à contratante.

_____

PROPONENTE