Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : PRAÇA MANOEL FERNANDES - (PRAÇA 55)

LOCAL : CONJ. RESIDENCIAL HUMAITÁ

SERVIÇOS / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	95,31%	2,35%	2,35%	100%
	R$ 16.205,72	R$ 399,57	R$ 399,57	17.004,86
2.0 CALÇADA	40%	30%	30%	100%
	R$ 13.437,68	R$ 10.078,26	R$ 10.078,26	33.594,20
3.0 MOBILIÁRIO URBANO			100,00%	100%
			R$ 1.949,23	1.949,23
4.0 MURETA E ALAMBRADO	40,00%	30,00%	30,00%	100%
	R$ 33.449,19	R$ 25.086,89	R$ 25.086,89	83.622,97
5.0 ILUMINAÇÃO		50,00%	50,00%	100%
		8.109,66	8.109,66	16.219,32
6.0 CAMPO DE FUTEBOL			100,00%	100%
			55.907,79	55.907,79
TOTAL MENSAL	***63.092,59***	***43.674,38***	***101.531,40***	***208.298,36***

SEPES
Secretaria de Projetos Especiais