DESEMBOLSO (CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO)

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BONNA SOBRINHO (RUA 10) - JD. RIO BRANCO

TRECHO ENTRE RUA GILBERTO ESTEVES e RUA AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS

SERVIÇOS / ETAPA (MÊS)	ETAPA 1 (ÚNICA)			
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%
	R$ 4.798,98			R$ 4.798,98
2.0 GUIAS E SARJETAS	100,00%			100,00%
	R$ 36.435,60			R$ 36.435,60
3.0 PAVIMENTAÇÃO	15,00%	85,00%		100,00%
	R$ 57.532,51	R$ 326.017,57		R$ 383.550,08
4.0 ACESSIBILIDADE (CALÇADAS) E SINALIZAÇÃO			100,00%	100,00%
			R$ 28.271,02	R$ 28.271,02
TOTAL	***R$ 98.767,09***	***R$ 326.017,57***	***R$ 28.271,02***	***R$ 453.055,68***
DESEMBOLSO POR ETAPA	**R$**		**453.055,68**	

SEDURB

Eng. Gustavo Sellera Godoy
Revisão 01 - 18/04/2022